

	Tarefa	Duração	Início	ETA Dias úteis	Semana 1				Semana 2				Semana 3				Semana 4				Semana 5				Semana 6				Semana 7							
					S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q
1	Fluxograma para licitação	XX dias	D0	ASD																																
2	Definição de escopo	3 dias	D0	D0+2																																
3	Verificar as demandas da Área de Jurisdição	1 dia	D0	D0																																
4	Verificar necessidades futuras	1 dia	D0+1	D0+1																																
5	Definir itens a serem licitados e designar militares	1 dia	D0+2	D0+2																																
6	Especificação de Material	5 dias	D0+3	D0+7																																
7	Especificação Técnica dos itens (Máx: 8 itens/militar)	4 dias	D0+3	D0+6																																
8	Minuta do Apêndice I - Especificação dos Materiais	1 dia	D0+7	D0+7																																
9	Reunião de avaliação das especificações e correções	5 dias	D0+8	D0+13																																
10	Avaliação das especificações técnicas (Máx: 10 itens/dia)	4 dias	D0+8	D0+11																																
11	Correção nas especificações pelo militar designado	5 dias	D0+8	D0+13																																
12	Pesquisa de Preços	6 dias	D0+13	D0+18																																
13	Baixar lista de CATMAT compatíveis com cada item	1 dia	D0+13	D0+13																																
14	Realizar pesquisa de mercado	5 dias	D0+14	D0+18																																
15	Minuta da Pesquisa de Mercado	5 dias	D0+14	D0+18																																
16	Aquisição de informações do Painel de Preços	1 dia	D0+19	D0+19																																
17	Definir CATMAT	1 dia	D0+19	D0+19																																
18	Screenshot de Mediana	1 dia	D0+19	D0+19																																
19	Baixar arquivos para pesquisa de preços	1 dia	D0+19	D0+19																																
20	Mapa comparativo de preços e Imagens dos produtos	3 dias	D0+20	D0+22																																
21	Confecção do Mapa Comparativo de Preços	2 dias	D0+20	D0+21																																
22	Confecção do Apêndice III - Imagens dos produtos	1 dia	D0+22	D0+22																																
23	Confecção da TR Digital	7 dias	D0+23	D0+29																																
24	Confecção da DFD	1 dia	D0+23	D0+23																																
25	Confecção da ETP	2 dias	D0+23	D0+24																																
26	Confecção do Artefato Digital	5 dias	D0+25	D0+29																																